

Рассмотрено
на педагогическом совете
«30»мая 2015

Утверждаю
Директор школы
О.В. Михалёнова
«31»мая 2015г.

Дорожная карта
по введению ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью
в МБОУ СКОШ VIII вида г. Южно-Сахалинска

№	Мероприятия	Срок (период) выполнения	Ответственный исполнитель
1. Создание нормативного обеспечения введения СФГОС			
1.1	Разработка и утверждение дорожной карты по введению СФГОС	До 31.08.2015	Заместитель директора по УВР Богаутдинова Н.И.
1.2	Разработка Положения о рабочей группе (методической команде) по обеспечению перехода школы на СФГОС.	До 25.10.2015	Заместитель директора по УВР Богаутдинова Н.И.
1.3	Приведение нормативно-правовых актов ОУ в соответствие со Специальными Федеральными Государственными образовательными стандартами Приказы: "Об утверждении основной образовательной программы", "О разработке программ по учебным предметам", "Об утверждении Положения о системе оценки достижения планируемых результатов", "О проведении внутришкольного контроля по введению СФГОС".	До 25.07.2016	Директор Михалёнова О.В. Методическая команда
1.4	Приведение в соответствие Должностных инструкций работников образовательной организации с требованиями СФГОС	До 30.06.2016	Директор Михалёнова О.В.
1.5	Заключение договоров о социальном партнерстве	До 31.09.2016	Директор Михалёнова О.В.

1.6	Проведение заседаний рабочей группы с целью корректировки дорожной карты.	По необходимости	Старший методист Захарова Т.В.
2. Создание кадрового обеспечения введения СФГОС обучающихся с ОВЗ			
2.1	Организация повышения квалификации работников по вопросам СФГОС	2015-2018	Старший методист Захарова Т.В.
2.2	Организация профессиональной переподготовки работников согласно требованиям к кадровым условиям СФГОС.	До 2018	Заместитель директора по КР Денисова О.Г.
2.3	Разработка программы обучения работников ОУ по вопросам введения СФГОС	До 30.10.2015	Заместитель директора по УВР Богаутдинова Н.И.
2.4	Организация участия педагогических работников в семинарах, конференциях по вопросам введения СФГОС.	По графику ИРОСО	Директор Михалёноква О.В.
2.5	Участие в научно-методических семинарах по подготовке кадрового ресурса к реализации СФГОС	С 15.09.2015г.	Заместитель директора по КР Денисова О.Г.
2.6	Реализация программы обучения в форме методических семинаров по отдельному плану (Приложение 1).	03.10.2015 - 30.05.2016, далее-ежегодно	Старший методист Захарова Т.В.
2.7	Проведение методических объединений по вопросам введения СФГОС, приведение в соответствие со стандартом рабочих программ по предметам и курсам..	2016-2020	Старший методист Захарова Т.В. Методическая команда
3. Создание организационного обеспечения введения ФГОС обучающихся с ОВЗ			
3.1	Разработка и утверждение плана-графика (Дорожной карты) введения СФГОС	До 31.08.2015	Заместитель директора по УВР Богаутдинова Н.И.
3.2	Материально-техническое обеспечение процесса введения СФГОС	По мере поставки оборудования	Директор Михалёноква О.В.
3.3	Разработка учебного плана с пояснительной запиской, составление расписания уроков и занятий.	До 01.09.2016	Заместитель директора по УВР Богаутдинова Н.И. Методическая команда

3.4	Разработка и реализация моделей взаимодействия школы с социальными партнерами.	До 31.08.2016	Заместитель директора по ВР Методическая команда
3.5	Разработка и предъявление для внешней экспертизы модели внеурочной деятельности.	До 20.05.2016	Заместитель директора по ВР Методическая команда
3.6	Разработка системы оценки уровня личных и предметных достижений обучающихся и показатели эффективности деятельности педагогов.	До 31.12.2016	Старший методист Захарова Т.В. Методическая команда
3.7	Разработка индивидуальных учебных планов на каждого обучающегося.	До 31.09.2016	Методическая команда Специалисты ОУ
3.8	Разработка индивидуальных карт развития обучающихся.	До 31.09.2016	Методическая команда Специалисты ОУ
3.9	Входящая диагностика актуального уровня развития обучающихся, академических знаний и уровня жизненных компетенций.	До 31.10.2016	Методическая команда Специалисты ОУ
3.10	Проведение итогового оценивания достижения обучающимися планируемых результатов образования.	До 20.05.2017	Специалисты ОУ
3.12	Анализ результатов оценки достижения обучающимися планируемых результатов образования.	До 30.05.2017	Специалисты ОУ
3.13	Оформление аналитического отчета в форме описания введения ФГОС обучающихся с ОВЗ.	До 15.07.2017	Директор Михалёнок О.В.
3.14	Корректировка планов методической работы, ориентированной на введение СФГОС.	До 15.09.2015	Методическая команда
4. Программно-методическое обеспечение введения СФГОС обучающихся с ОВЗ			
4.1	Разработка и утверждение рабочих программ по предметам и курсам и отражение в них УУД.	До 25.05.2016	Специалисты ОУ
4.2	Составление календарно-тематического планирования на основе ПАООП.	До 20.09.2016	Специалисты ОУ

4.3	Разработка и предъявление программ внеурочной деятельности	До 15.10.2016	Специалисты ОУ
4.4	Разработка и предъявление программы формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни.	До 15.10.2016	Специалисты ОУ
5. Вовлечение родительской общественности в процесс введения СФГОС обучающихся с ОВЗ			
5.1	Вовлечение родителей в процесс составления индивидуальных учебных планов.	До 31.10.2016	Заместитель директора по КР Денисова О.Г. Специалисты ОУ
5.2	Вовлечение родителей в процесс составления индивидуальных карт развития обучающихся.	До 31.10.2016	Заместитель директора по КР Денисова О.Г. Специалисты ОУ
5.3	Проведение родительских собраний.	По графику	Заместитель директора по ВР Самарская Л.Е.
6. Информационное обеспечение введения СФГОС обучающихся с ОВЗ			
6.1	Создание страницы на сайте образовательной организации.	До 20.01.2016	Козорез Е.В., инженер-электроник
6.2	Обновление сайта образовательной организации информационными материалами по введению СФГОС обучающихся с ОВЗ	В течение периода введения СФГОС	Методическая команда
6.3	Информационное обеспечение введения ФГОС посредством информирования участников образовательного процесса о происходящих изменениях.	В течение периода апробации ФГОС	Старший методист Захарова Т.В.
6.4	Проведение разъяснительной работы с родителями, представителями общественности по вопросам и проблемам введения СФГОС в рамках индивидуальных и групповых консультаций по запросу.	В течение периода введения СФГОС	Специалисты ОУ
6.5	Оформление аналитического отчета в форме описания введения СФГОС обучающихся с ОВЗ	Ежегодно, июнь	Руководитель методической команды